

INFORME DE SEGUIMIENTO

BOGOTÁ D.C.	FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	FECHA	AA 2016	MM 07	DD 29
-------------	-------------------------------------	-------	------------	----------	----------

I. DATOS GENERALES

COMPAÑÍA:									
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP – ETB SA ESP									
REPRESENTANTE LEGAL									
PRIMER APELLIDO:		SEGUNDO APELLIDO:		NOMBRES:					
CONTRATO N°:									
23 DE 2016 (ORDEN DE COMPRA No 9134)									
CONDICIÓN DEL CONTRATO:									
Servicios de canal de comunicación de datos dedicado para el acceso a internet en la sede central de la Federación Colombiana de Municipios – Dirección Nacional Simit									
Periodo de Contratación		Desde	AA 2016	MM 06	DD 20	Hasta	AA 2016	MM 12	DD 31

II. OBJETO

✓ Contratar los Servicios de canal de comunicación de datos dedicado para el acceso a internet en la sede central de la Federación Colombiana de Municipios – Dirección Nacional Simit
--

III. OBLIGACIONES

Este servicio se rige por las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de precios para la adquisición de servicios de conectividad y centro de datos / nube privada por parte de las entidades compradoras CCE-134-1-AMP-2014, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y Unión Temporal Claro, Unión Temporal S&S, Consorcio Sonda Nube Privada, Unión Temporal COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, unión temporal BT-ASIC, Colombia Telecomunicaciones S.A ESP, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB S.A

INFORME DE SEGUIMIENTO

E.S.P, UNE EPM Telecomunicaciones S.A., IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S., MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S., COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA LTDA-, LEVEL 3 COLOMBIA S.A. y O4IT COLOMBIA S.A.S.

IV. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN

✓ **Descripción breve de la Actividad:**

Contar con los Servicios de **canal de comunicación de datos dedicado para el acceso a internet** con velocidad de 40 MB para la Federación Colombiana de Municipios – dirección Nacional Simit

✓ **Revisión de obligaciones:**

A la fecha de este informe ya se cuenta con la instalación del servicio de internet desde el 07 de julio para el canal principal y desde el 15 de julio para el canal backup. En las pruebas realizadas para confirmación del servicio se tiene velocidad de 40 MB para descarga y carga de datos. El proveedor entrega el pol de direccionamiento de acuerdo a las necesidades de la entidad. Con la entrega formal de la instalación del canal principal se inicio formalmente la prestación del servicio, es decir, la facturaion inicia el 07 de julio de 2016 con cobro mes vencido por ser un servicio.

V. REQUISITOS DE PAGO

El valor de la orden de compra No 9134 es de **DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS CON CUATRO CENTAVOS (\$18.746.651,04) M. L. con IVA incluido. El pago se realiza mes vencido de acuerdo a la facturación presentada por ETB.**

VI. BALANCE DEL CONTRATO

- ✓ **Balance del Contrato:** Al contratista no se le ha cancelado a la fecha valor alguno, debido a que el presente corresponde al primer informe de seguimiento y recibido de servicio en producción posterior al proceso de implementación y pruebas funcionales.

INFORME DE SEGUIMIENTO

VII. OBSERVACIONES

Se reciben dos equipos por parte de ETB, uno para funcionamiento del canal principal el cual se ubica en el piso 18 y otro para el back up del servicio el cual se ubica en el piso 10. Los dos equipos conectados por fibra óptica y funcionando de forma correcta.

Firmado en original

ING. EDGAR MAURICIO ABAUNZA PINZÓN
Jefe de Operaciones TIC

Anexos: Comunicado 24 junio – Cronograma implementación (1 folio)
Comunicado 24 de junio – Descripción de actividades de implementación (2 folios)
Comunicado 05 de julio – Ajuste cronograma implementación (3 folios)
Comunicado 07 de julio – Cronograma instalación canal back up (1 folio)
Acta entrega de servicio 07 de julio (1 folio)
Formato Auditoria post-actividad 07 de julio (1 folio)
Comunicado 11 de julio – Autorización de ingreso personal ETB (1 folio)
Reporte único de atención a clientes aprovisionamiento obras civiles 12 de julio (1 folio)
Formato consumible 12 de julio (1 folio)
Formato Auditoria post-actividad 15 de julio (1 folio)
Acta entrega de servicio 15 de julio (1 folio)
Acta de asignación de elementos 15 julio (1 folio)
Comunicado 21 de julio – Pruebas de conmutación (1 folio)
Acta entrega de servicio 22 julio (1 folio)
Comunicado 28 de julio – Entrega de servicios (1 folio)

Elaboró	Ing. Edgar Mauricio Abaunza Pinzon	Jefe de Operaciones TIC
Revisó	Ing. Edgar Mauricio Abaunza Pinzon	Jefe de Operaciones TIC
Aprobó	Ing. Edgar Mauricio Abaunza Pinzon	Jefe de Operaciones TIC