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Federacion Calombiana de Municipios - FCM
Radicado: 1-2018-002471 2018-05-02T12:26:39

Para: SANDRA MILENA TAPIAS MENA Envia: GRUPO DE TRABAJO ADMINISTRACIO
Directora Nacional SIMIT Asunto: iINFORME DE SUPERVISION Ne 03 -
3 ) Paginas:d Anexos: NINGUNO
De: GISELLE MARIA CASTRO VASQUEZ
Jefe Administracion del Sistema de la Direccién Nacional SIMIT
Asunto: Informe de Supervision No. 03 - Contrato No. 10 de 2018

Nombre del contratista: LEVERSON GEQOVANNY TERREROS PEREA

Objeto: “Prestar a la FEDERACION COLOMBIANA de MUNICIPIOS - DIRECCION
NACIONAL SIMIT, con sus propios medios, con plena autonomia técnica, administrativa y
operacional sus servicios profesionales de ingeniero de desarrollo de software, para apoyo
en la supervision técnica del contrato 013 de 2017".

En mi calidad de supervisora del contrato de prestacion de servicio No 10 de 2018, suscrito

con el contratista antes mencionado, rindo informe de supervisién, correspondiente a las
actividades adelantadas del 1 al 30 de abril de 2018 asi:

OBLIGACIONES DEL CONTRATO:

1). Apoyar a la Jefe de Administracion del | El contratista propici6 reunién con el concesionario
Sistema en la verificacién del cronograma de | SEVIAL para analizar el contenido detallado de los
las etapas de disefio, pruebas e | cronogramas de cada uno de los aplicativos
implementacién de cada uno de los softwares | contratados.

que deben ser desarrollados en el marco del '
contrato de concesién 013 de 2017, para | Se pudo establecer el cronograma detallado para |
posterior aprobacién el software de avisos a caducidades vy
prescripciones; de esta manera se lograria tener
| un panorama mas claro del estado actual de dicho
proyecto, en aras de realizar una supervision mas |
eficiente.

2). Apoyar a la Jefe de Administracién del | El contratista elaboro un cuadro con cada uno de

Sistema, en la verificacion de los disefios,
desarrollos e implementacion de los softwares
con sus componentes de  soporte,
mantenimiento que deba realizar el
concesionario del contrato 13 de 2017.

los requerimientos establecidos en los términos de
referencia para cada aplicative entregado, fue
comparado con cada una de las funcionalidades
desarrolladas y documentacion entregada.

Las diferencias encontradas fueron notificadas al
concesionario mediante oficio en primera medida,
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| posteriormente en reunion de seguimiento se
establecieron las fechas de entrega de cada uno |
de estos pendientes; el pasado 24 de abril se envid
correo electrénico reiterando el cumplimiento de
estos compromisos.

Adicionalmente envid invitacion a la DITRA vy
SEVIAL para realizar una mesa de trabajo el
proximo 8 de mayo de 2018 a las 9:00 AM, para
mostrar la situacion actual del proyecto de
integracion (sistema de foto-deteccion en vias 4G) |
de modo que se puedan establecer actividades |
que permitan avanzar en la implementacion de |
este proyecto.

3). Verificar que el contratista cumpla con las
| politicas, lineamientos y metodologias de

desarrollo de software y arguitectura

empresarial de LA  FEDERACION

COLOMEIANA DE MUNICIPIOS descritas en
‘ el anexo 4 del contrato 13 de 2017.

El informe
presentado en el mes de marzo, verifico
cumplimiento de esta obligacion en certificacion de
cumplimiento enviada por el concesionario;
adicionalmente se verificd documento de |
arquitectura de software del aplicativo entregado
(avisos de caducidades y prescripciones) en
reunion realizada entre el concesionario, direccion
de TIC de la FCM y SIMIT.

' 4). Informar a los supervisores del contrato 13
de 2017 sobre cualquier hito o incidente

| ocurrido durante su ejecucion, relacionadas al
disefio, desarrollo e implementacién de

| software con sus componentes de soporte,
mantenimiento y desarrollos adicionales.

El contratista ha informado oportunamente sobre
el estado de cada uno de los proyectos
contratados, adicionalmente propicio realizar
reuniones de seguimiento en la cual se han |
trabajado los siguientes temas:

1.Revision cronogramas de cada uno de los
sistemas de informacion (sistema de avisos fue |
revisado en conjunto con el concesionario; los
cronogramas de los demas sistemas no fue
posible socializarlos por cuestiones de tiempo,
Se programara una nusva sesion.)

2. Presentacién de la herramienta de seguimiento
a comparenderas.

infraestructura
soportar &l

3.Visita de inspeccién de la
tecnolégica contratada para
funcionamiento de los aplicativos.
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| 9). Verificar que el contratista implemente los
softwares desarrollados conforme al alcance
del objeto y las condiciones técnicas del

descritos en el cronograma aprobado.

=l

contrato 13 de 2017, dentro de los términos | 1.

El contratista verificéd el cumplimiento de entrega
de: '

Software de aletas a caducidades vy
prescripciones.
Software de seguimiento a comparenderas, a

pesar que ya estd desarrollado, existe un
atraso significativo dado que se requieren los
siguientes datos que debe suministrar la
DITRA:

A) Incluir en el servicio web el IMEIl y la
informacion de georreferenciacion (longitud
y latitud) del origen de los comparendos.

B) Listado de |la distribucion de las
comparenderas entregadas por la FCM.

Estos datos fueron solicitados a la DITRA
mediante oficio P5-2018-005765 del 25 de abril
de 2018.

6). Verificar que el contratista haga uso
exclusivo de los desarrollos gue se generen
en el marco del contrato 13 de 2017, para el
cumplimiento de la concesidn contratada.

7). Verificar que el concesionario desarrolle e
! implemente las funcionalidades que le sean
' solicitadas por la Federacion Colombiana de
| Municipios — Direccién Nacional SIMIT en los
| softwares requeridos, y hacer seguimiento a

las acciones de mejora de acuerdo a lo
definido en las condiciones tecnicas del
contrato 13 de 2017.

El contratista verificé certificacion enviada por el |

concesionario SEVIAL en el informe del mes de |

marzo.

contratista realizé revision de las
funcionalidades del software de avisos a
caducidades y prescripciones, se identificaron
algunas falencias y oportunidades de mejora que
estan siendo desarrolladas, se espera contar con
estos ajustes en el mes de mayo.

8). Verficar que el contratista entregue los
manuales de usuario y diccionario de datos de
los sistemas desarrollados en cumplimiento
del objeto y alcance del contrato 13 de 2017.

El contratista verificé el manual y diccionario de

datos del sistema de avisos de caducidades y |

prescripciones, documentos que se encuentran en
el sistema de gestién documental bajo radicado E-
2017-015476 del 30/10/2017.

Para los demas sistemas aun no se entrega esta
documentacion.
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