

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO 26 DE 2016

Periodo: 03 de octubre al 02 de noviembre de 2016

Nombre de contratista: Hugo Armando Cendales

Objeto: Prestar a la Federación Colombiana de Municipios – Dirección Nacional Simit, por sus propios medios, con plena autonomía técnica, administrativa y operacional sus servicios profesionales de ingeniero de sistemas, para el diseño, desarrollo e implementación de software.

Valor del contrato: El valor del contrato es la suma de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$17'500.000), M.L.

Plazo: El plazo de ejecución del presente contrato será de cinco (5) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que supere el 31 de diciembre de 2016

Pago de Seguridad Social:

El contrato contiene una obligación con el sistema de seguridad social y pensiones cuyos aportes deberán ser pagados así:

Valor Base del Contrato:

$$17'500.000 \times 40\% = 7'000.000$$

	Valor mínimo de Aporte Total	Valor Mínimo de Aporte Mensual
Salud (12,5%)	\$ 875.000	\$ 175.000
Pensión (16%)	\$ 1'120.000	\$ 224.000

Cumplimiento de obligaciones del contratista:

OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO
Elaborar y entregar para aprobación del supervisor el cronograma de trabajo	El cronograma se entregó en el primer periodo de la ejecución del contrato
Hacer el levantamiento de los requerimientos de acuerdo a las necesidades de la Federación Colombiana de Municipios – Dirección Nacional Simit	El contratista allegó documento inventario de funcionalidades
Cumplir con las condiciones técnicas descritas en el numeral 2.1 de los estudios y documentos previos	El cronograma de Trabajo está enfocado en el cumplimiento de las condiciones técnicas

“CONSTRUYENDO EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR PARA LA PAZ DESDE LO LOCAL”

Cra. 7 No. 74-56 Piso 10– PBX: 57 (1) 5934020 Ext. 1001 – Fax: 57 (1) 5934027 – fcm@fcm.org.co contacto@fcm.org.co –
www.fcm.org.co www.simit.org.co – Bogotá D.C. Colombia - Suramérica



Simit



@Simit_FCM



Federación Colombiana de Municipios

DIRECCIÓN NACIONAL SIMIT

Jefatura de la Administración del Sistema Simit
2017

OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO
Entregar a la Federación Colombiana de Municipios – Dirección Nacional Simit, en los tiempos que le sean solicitados, la documentación del levantamiento de requerimientos	El contratista entrega de documento diccionario de datos (DiccionarioDatos.rtf).
Analizar los requerimientos y las salidas que éstos deban producir.	Implementó capa de persistencia el cual incluye los paquetes CRUD, UTILS, AUDIT y se generaron cascarones del paquete funcional (TRFPEND.SQL)
Realizar los diseños de los desarrollos planeados, para aprobación de la Federación Colombiana de Municipios – Dirección Nacional Simit.	Entrega modelo de datos del sistema de transferencias pendientes
Desarrollar los diferentes software, base de datos y aplicativos requeridos dentro de los términos exigidos y conforme a los cronogramas.	Se implementó capa de persistencia el cual incluye los paquetes CRUD, UTILS, AUDIT y se generaron cascarones del paquete funcional. (TRFPEND.SQL)
Implementar los desarrollos solicitados por la Dirección Nacional Simit dentro de los términos exigidos y conforme a los cronogramas	Se realiza implementación de la capa de persistencia del sistema de transferencias pendientes el cual abarca los paquetes de CRUD, UTILS, AUDIT (TRFPEND.SQL)
Entregar manuales de usuario de cada uno de los desarrollos implementados.	Se actualiza documento técnico de: diccionario de datos (DiccionarioDatos.rtf)
Entregar los casos de uso debidamente documentados a la Federación Colombiana de Municipios - Dirección Nacional Simit, a través del supervisor designado.	Documentos entregados en el periodo de Septiembre/2016
Hacer entrega a la Federación Colombiana de Municipios – Dirección Nacional Simit, de todos los documentos elaborados en cumplimiento del contrato.	Entrega todos los documentos.
Hacer entrega a la Federación Colombiana de Municipios, de los códigos fuente de las herramientas que desarrolle en la vigencia del contrato.	Entrega los modelos de datos iniciales
Efectuar la transferencia de los derechos patrimoniales de los software y aplicativos que le sean solicitados en desarrollo del objeto del contrato.	En este periodo no se realiza
Presentar al supervisor designado, informes mensuales de las actividades desarrolladas.	Entrega documento: Informe de Actividades
Cumplir con cada uno de los requerimientos técnicos establecidos en el contrato	El contratista cumplió lo planeado para el primer periodo

“CONSTRUYENDO EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR PARA LA PAZ DESDE LO LOCAL”

Cra. 7 No. 74-56 Piso 10– PBX: 57 (1) 5934020 Ext. 1001 – Fax: 57 (1) 5934027 – fcm@fcm.org.co contacto@fcm.org.co –
www.fcm.org.co www.simit.org.co – Bogotá D.C. Colombia - Suramérica



Simit



@Simit_FCM



Federación Colombiana de Municipios

DIRECCIÓN NACIONAL SIMIT

Jefatura de la Administración del Sistema Simit
2017



OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO
Mantener la confidencialidad de la información suministrada por la Dirección Nacional Simit	No existe evidencia del incumplimiento a esta obligación
Entregar toda la información documental solicitada por la Federación Colombiana de Municipios para la ejecución del presente contrato	El contratista ha entregado toda la información solicitada
Realizar las pruebas de funcionamiento específicas entregando soportes de las mismas, las cuales serán acompañadas por el supervisor designado por la Federación	En este periodo no se entregan módulos de software a los que probar
Presentar al supervisor, junto con el informe de actividades, las constancias de pago mensuales efectuadas por concepto de salud y pensión y riesgos laborales	El contratista entregó soporte de pago con número de planilla 1005585799 por un aporte a salud de \$447.500, un aporte a pensión de \$608.600 y un aporte a ARP positiva de \$18.700
Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y entramientos	No se encuentran evidencias de haber incumplido esta obligación
No ceder ni subcontratar el presente contrato, sin la autorización expresa y escrita de la Federación Colombiana de Municipios – Dirección Nacional Simit.	No se ha cedido ni subcontratado el presente contrato
No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarle a hacer u omitir algún acto o hecho, informando inmediatamente a la Federación Colombiana de Municipios y demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas.	No se reportan evidencias del incumplimiento a esta obligación
Las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza de este contrato y de las exigencias legales	El contratista cumple con las solicitudes realizadas

Los soportes relacionados al cumplimiento de las obligaciones reposan en la carpeta del contrato. En conclusión, el contratista cumplió con las obligaciones estipuladas. Lo anterior con el ánimo de validar y certificar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas a dicho contrato.


DAVID FERNANDO PRADA BARRERA
Coordinador de Desarrollo de Software

Proyectó: David Fernando Prada Barrera – Coordinador de Desarrollo de Software

Revisó: David Fernando Prada Barrera – Coordinador de Desarrollo de Software

Aprobó: David Fernando Prada Barrera – Coordinador de Desarrollo de Software

“CONSTRUYENDO EL DESARROLLO Y EL BIENESTAR PARA LA PAZ DESDE LO LOCAL”

Cra. 7 No. 74-56 Piso 10– PBX: 57 (1) 5934020 Ext. 1001 – Fax: 57 (1) 5934027 – fcm@fcm.org.co contacto@fcm.org.co –
www.fcm.org.co www.simit.org.co – Bogotá D.C. Colombia - Suramérica



Simit



@Simit_FCM



Federación Colombiana de Municipios